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@Baustellenmanagement
Die LuFV Il ist eine deutliche Verbesserung

« deutlich mehr Mittel fiir die R i o L (aher o e R Vet et
Eisenbahninfrastruktur

* insgesamt ca. 28 Mrd. Euro
2015-2019 s

Mindestinstand-
haltungsbeitrag

28 Mrd. €

Instandhaltung:
+3,0 Mrd. €

Ersatzinvestitionen:
+5,0 Mrd. €

- Nachste LuFV lll:
- 2020ff.  Ersa (R
- Verhandlungen haben
begonnen

20 Mrd. €

LuFVvi LuFVv I
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wBaustellenmanagement

Bautatigkeit nimmt massiv zu

« Baumalnahmen sind notwendig — ST SER——
Infrastruktur wird dadurch sicher- o
geSte”t, ausgebaut und Verbessert_ Faangenngevaenbang (LUY) i e asrbin

wocen [IIEL
* Investitionsstau im Netz — kein —N
. overse |
eingeschwungener Zustand P —

2.8, Liemschuez, y) L
Testham b, £

Enerpeariagen
sonerbatrhole

» Bautatigkeit auf hohem Niveau:
« Tendenz weiter steigend

« Baustellen werden komplexer
(Brucken, Tunnel etc.)
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Bautatigkeit wirkt negativ auf w"“m"“m"wemnt
Verkehrsunternehmen

« Sinkende und nicht geplante (Nicht-)Verfugbarkeit der Trassen
(Zugausfall)

« Sinkende Zuverlassigkeit des Systems (Punktlichkeit, Information,
Anschlusse)

» Ungeplanter steigender Bedarf an Organisations-/ad-hoc Maldnahmen
fur das Management der Verkehrsleistung

* (Un-)geplante / entfallende Einnahmen: Bestellerentgelte und
Fahrgelderlose

« Zusatzliche Ponalezahlungen in Verkehrsvertragen von durch Bauen
verursachte Schlechtleistungen (z.B. Folgeverspatungen)
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wBaustellenmanagement
Teilnehmer RTBM

% Bundesministerium
fiir Verkehr und
digitale Infrastruktur M 0 FI\I R

VDV Die Verkehrs-
unternehmen DB NETZE
o DB| Cargo
abellio
Baustellenmanagement
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wBaustellenmanagement

Aktivitaten AG1

» Erheben von ,ZDF*: Worlber reden wir eigentlich?

« Kosten bei EVU:

— SPNV: Ponale, verminderte Bestellerentgelte, Einnahmenausfalle, SEV,
Mehrpersonal, Remanenzkosten...

— SGV: gdf. Vertragsstrafen, Abwandern von Verladern, Mehrpersonal, erhohte
Trassenentgelte...

— SPFV: Einnahmenausfalle, Mehrpersonal,...
— jeweils Gegenrechnung von entlastenden Effekten

« Kosten bei AT:
— Einnahmenrisiko im Bruttovertrag, evtl. Kostenerstattung an EVU

» Kosten bei DB Netz:
— Was kostet ,kapazitatserhaltendes Bauen® zusatzlich?
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@Baustellenmanagement

Aktivitaten AG 2: Gesamtpaket schniiren

Erst wenn alles
geklart ist, ist etwas
geklart.
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. Baustellenmanagement
Relation 1:

Aufgabentrager - Eisenbahnverkehrsunternehmen

1. Kunftige Verkehrsvertrdge vereinheitlichen
« SEV kalkulieren
* Regelungen zu Remanenzkosten

» klarere Regelungen zur Verschuldens-
abhangigkeit
(geplante vs. ungeplante Baustellen!)
* Regelungen zu Fahrzeugqualitaten

2. Umgang mit laufenden Vertragen
* Vergabe- und Kartellrecht beachten!
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. Baustellenmanagement
Relation 2:

Eisenbahnverkehrsunternehmen — DB Netz AG

Anpassung des Anreizsystems in den Schienennetz-Benutzuraasbedinungen
(SNB), mégliche Ansatzpunkte:

R ': ‘ e O NE'ZE

 wirksamere Anreize setzen
(hohere Ausgleichszahlungen)

« andere Erfassung der Punktlichkeit
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. Baustellenmanagement
Relation 3:

DB Netz AG - Bund

* Verhandlung einer LuFV IlI:

« Verhandlungen ab Anfang 2018,
Inkrafttreten Anfang 2020

« Aufnahme eines Abschnitts zum
,kapazitatserhaltenden”
(=fahrgastschonenden) Bauen

» Suche nach geeigneten Parametern
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Aktivitaten AG3

» Verbesserung von Bauplanung und
Baukommunikation

Neujustierung der Ablaufe vor
Baumalnahmen mit allen Beteiligten

mehr ,Dialog” statt einseitiger Verkuindigung
Verstarkter Einsatz moderner IT-Instrumente
Reduktion ,B“-Mallnahmen

Bundelung von MalRinahmen

@Baustellenmanagement
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wBaustellenmanagement

« Alle Parteien haben sich zu verstetigten Infrastrukturausgaben bekannt,
auch fur die Schiene
— In den Wahlprogrammen und im Koalitionsvertrag

Bundestagswahl und Koalitionsvertrag

« Kapazitatsorientiertes Bauen im Koalitionsvertrag!!
» soll eigenes Kapitel in LuFVIIl erhalten

» Weitere infrastrukturelle Chancen & Herausforderungen:
» Deutschland-Takt, ETCS, Elektrifizierung
* Finanzierung zu klaren
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Herzlichen Dank!
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