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Einleitung
Besonderheiten regionaler Schienenstrecken




Wesentliche Treiber und Komponenten bei der
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Ausbau- und

Elektrifizierungskonzept
am Beispiel der

Regional-Stadtbahn Neckar-Alb
(RSB)



Beispiel/
Ubersicht RSB
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Stakeholder
Ubersicht

< #=</
DBZugBus

Regionalverkehr
Alb-Bodensee (RAB)
Deutsche Bahn Gruppe * >




Was bedeutet Elektrifizierung?
Elektrifizierung ist mehr als nur einen ,Fahrdraht* ziehen!

AusbaumalRinahmen am Beispiel des Modul 1 fiir die RSB:

Neubau von Kreuzungsbahnhofen
Zweigleisige Ausbauten

auf der Ammertalbahn

neue Haltepunkte

Anpassungen Spurplan Ttbingen Hbf
Anpassung von Ingenieurbauwerken
Umbau von Bahntibergangen
Telekommunikation (Funk)
ErdungsmalRnahmen

Anpassung von Stellwerken
Elektrifizierung

von Erms- und Ammertalbahn



Kostenwahrheiten
Zusammensetzung Investitionen
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Angebotskonzept

schematisiert
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Beschreibung des
Betriebskonzeptes
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Infrastruktur-

ausbaumalinahmen
Ableitung aus Betriebskonzept

Festlegung von
« Kreuzungsbahnhofen
« zweigleisigen Abschnitten
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Bahnsteige
und Fahrzeugeinsatz

« Bestimmung Zuglangen/ Zugtypen des
Uberregionalen RE/ IRE durch Knoten Stuttgart
(nachtragliche Anderung von DoSto 160 m
auf einstockige Triebwagen mit 190 m)

« Bahnsteighohe in der Region bisher 550 mm

» Nachtragliche Forderung nach Fltgelung in Tubingen Hbf

 RB-Zlge (alle DB Strecken): 120 m,
aber ATB nur 110 m
« Stadtbahnen einschl. ETB: 80 m

e 2018: Alternativkonzeption fur Bahnsteigzielhdhen d es Landes BW
mit Hybridbahnsteige 55/76 cm wegen unterschiedlich er Systeme
fur 8 Stationen, davon 5 auf ZAB
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Bahnibergange bei Reaktivierung
Ist-Situation Talgangbahn



Bahnibergange bei Reaktivierung
Beispiel Talgangbahn (Lange 8,24 km)

Bahntbergange/ Ful3gangertberwege: 35

davon:
» entfallende Bahniibergange : 6
« entfallende FulR3gangertberwege : 6

e anzupassende Bahnibergange : 12



Erkenntnisse und Schlussfolgerungen |

Projektaufstellung
» Vorhabenstragerschaft in verschiedenen Leistungsphasen. Wer?

» Beteiligung Infrastrukturunternehmen: Ab wann und in welchem Umfang ist das
notwendig?

* Frihzeitige Einbindung von ausreichendem Fach Know-How
(z. B. Eisenbahnbetriebsleiter /EBL oder
Eisenbahninfrastrukturunternehmen/ EIU)

» Optimierungsmoglichkeiten bei der Anwendung von Bundes- bzw. Landesrecht
(z. B. Wahl des Infrastrukturunternehmens



Erkenntnisse und Schlussfolgerungen Il

Regelwerke und Standards

» keine ausreichenden VDV/ NE-Regelwerke,
z. B. fUr Stationen,
technische Standards orientieren
sich an den Anforderungen der DB AG

» zu starke Ausrichtung auf
interoperablen Hochgeschwindigkeits-
und Guter(fern)verkehr

« Zahlen die Regionen flr eine — nur bedingt notwendige — Interoperabilitat der
Européaischen Eisenbahnen?



Erkenntnisse und Schlussfolgerungen lll

Planungsprozess

Eine Machbarkeitsstudie ersetzt keine Vorplanung und umgekehrt

Einfluss der Technischen Ausriustung auf die bautechnische Planung und das
Betriebskonzept

Ist Sanierung Aufgabe des Vorhabenstragers bzw. der Gebietskorperschaften?
Finanzierungsantrage: Aktualitat und Prifungspozedere

Standardisierte Bewertung: Wird sie Uberbewertet?
Problem der Prognose und Umsetzung in Fahrplan und Infrastruktur

Parallelitat von Ausbaumalinahmen und Verkehrsvertragen/ Ausschreibungen
(z. B. Zeitschiene Ersatz RegioShuttle wegen anstehender
Hauptuntersuchungen; Ausschreibungsnetze)

[siehe auch VDV-Leitfaden ,Reaktivierung von Eisenbahnen* https://www.vdv.de/reaktivierung-von-eisenbahnen.pdfx?forced=true |




Weitere Referenzprojekte
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Vielen Dank!
Das Unmaogliche mdglich machen.
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